



СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации МУП ЖКХ п. Боровский

 Герасимов Э.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ п. Боровский


Прохоров А.И. 

## ПЛАН

Работ на косметический ремонт подъездов МКД на 2015 г. МУП ЖКХ п.Боровский.

Вид работ	Адрес проведения работ	Ф.И.О. должность работника	Материалы	Период	Примечание
Косметический ремонт подъездов	Ул . Братьев Мареевых д.1	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 15 марта 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул . Братьев Мареевых д.9	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 15 по 31 марта 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Горького 2	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 30 апреля 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов с заменой входных дверей	ул. Островского 2	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 30 мая 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Ленинградская 3	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 30 июня 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Ленинградская 5	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая	С 01 по 30 июля 2015 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул . Братьев Мареевых д.3	Романова Л.В. штукатур – моляр Мамадеева Л.Р. штукатур – моляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 30 августа 2015 года	С учетом поставки материалов

План работ составил:



Е.А. Сеначин