

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУП ЖКХ п. Боровский

Г.С. Герасимов Э.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ п. Боровский

Иванов Ю.В.

ПЛАН

По промывке и гидравлическому испытанию внутренних инженерных сетей Муниципальных учреждений к осени – зимнему периоду 2017-2018г. Зона обслуживания производственный участок поселок Боровский.

№пп	виды работ	Место производства работ		ответственный/должность	материалы	выполнения работ
	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад "Журавушка"	п. Боровский, ул. Максима Горького 10, ул. Максима Горького 11, ул. Мира 11а, ул. Островского 16	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	с 05.07.2017 по 07.07.2017
1						
2	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Боровская средняя школа Тюменского муниципального района	п. Боровский, ул. Ленинградская 7, ул. Островского 10, ул. Советская 12	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	08.07.2017
3	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей Боровская детская школа искусств "Фантазия" Тюменского муниципального района	п. Боровский, ул. Октябрьская 3а, ул. Мира 14/2	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	09.07.2017
4	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное учреждение "Спортивный клуб "Боровский"	п. Боровский, ул. Октябрьская 1а, ул. Мира 21/1, ул. 8 Марта 1/1	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	13.07.2017
5	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Тюменского муниципального района"	п. Боровский, ул. Советская 11, ул. Мира 14/3	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	14.07.2017
6	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Муниципальное автономное учреждение Дом культуры "Боровский"	п. Боровский, ул. Октябрьская 3, ул. Советская 4	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	15.07.2017
7	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Филиал ГБУЗ ТО "Областная больница №19" Боровская больница	п. Боровский, ул. Ленинградская 16 (1 эт.), ул. Ленинградская 16/1, ул. Островского 21 стр. 1, стр. 3	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	с 19.07.2017 по 20.07.2017
8	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"	п. Боровский, ул. Островского 21 стр. 3 (2 эт.)	Начальник производственного участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	21.07.2017

9	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Администрация муниципального образования поселок Боровский	п. Боровский, ул. Островского 33, ул. Островского 5/2, 5/3, 5/4 (1 эт. 3 помещения)	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	22.07.2017
10	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	ГУ-УПФР в Тюменском районе Тюменской области	п. Боровский, ул. Островского, 5/5	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	23.07.2017
11	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Тюменской области	п. Боровский, ул. Островского, 32/1	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	26.07.2017
12	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	АУ ТО "Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района"	п. Боровский, ул. Советская 15а	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	27.07.2017
13	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	УФПС ТО-Филиал ФГУП Почта России	п. Боровский, ул. Советская, 11	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	28.07.2017
14	опрессовка инженерных сетей отопления Муниципальных учреждений п. Боровский	ФКУ "УИИ УФСИН по Тюменской области"	п. Боровский, ул. Мира, 10/1	Начальник участка Митрофанов А.Н.	компрессор, 2 чел., 4 ч.	29.07.2017

План составил: Начальник производственного участка

Митрофанов А.Н.

