


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер МУП ЖКХ п. Боровский

 Герасимов Э.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ п. Боровский

Иванов Ю.В. 

ПЛАН

По промывке и гидравлическому испытанию внутренних инженерных сетей МКД к осенне – зимнему периоду 2017-2018г.
Зона обслуживания производственный участок поселок Боровский.

№ п/п	Виды работ	Место производства работ	Ответственный /должность	Материалы	Дата выполнения работ
1.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 8,9,10	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	11.05.17
2.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 11,12,13.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	12.05.17
3.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 14, 14А	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	15.05.17
4.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 15, 16	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	16.05.17
5.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 17	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	17.05.17
6.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 18	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	18.05.17
7.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 19,20	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	19.05.17
8.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Мира д. № 22, 23.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	22.05.17


9.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Мира д. №24, 26.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	23.05.17
10.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Мира д. №26А, 28, 29	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	24.05.17
11.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Мира д. № 1,2	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	25.05.17
12.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Молодежная д. № 2.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	26.05.17
13.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Фабричная д. № 11,14	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	29.05.17
14.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский ул. Герцена д. № 21,22	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	30.05.17
15.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский Бр. Мареевых д. № 1,2,3,4,5,7,8,9.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	с 31.05.2017 по 02.06.17
16.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома. инженерных жилого	П. Боровский пер. Кирпичный д. № 16А	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	05.06.17

17.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Ленинградская д. № 1,2,3,4,5,6,8,9	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 48 ч	с 05.06.17 по 09.06.17
18.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Ленинградская д. № 10,11,13,15,19	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 40 ч	с 13.06.17 по 16.06.17
19.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Ленинградская д. № 16	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	19.06.17
20.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Островского д. № 1,2,3,5,12,13,14,17,19	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 24ч	с 20.06. по 23.06.17 с 26.06 по 28.06.17
21.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Островского д. № 19/1,20, 21	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	29.06.17
22.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	П. Боровский ул. Островского д. № 25, 27.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	30.06.17
23.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	п. Боровский ул. Островского д. № 32, 35.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	03.07.17

№ п/п	Виды работ	Место производства работ	Ответственный /должность	Материалы	Дата выполнения работ
24.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Советская д. № 1,3,9,13,15,17,19	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,16 ч	с 04.07.2017 по 11.07.17
25.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Советская д. № 8, 10, 18, 23	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	12.07.17
26.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. М. Горького д. № 2,4,6,7,8,9, 11.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	13.07.17
27.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. 8 Марта д. № 1, 2,4	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	14.07.17
28.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Пушкина д. № 2, 6.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	17.07.17
29.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	П. Боровский ул. Первомайская д. № 6 А, 21	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	18.07.17
30.	Промывка, опрессовка инженерных сетей отопления жилого многоквартирного дома.	п. Боровский ул. Торфяная д. № 1, 2, ул. Октябрьская д.1	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел.,8 ч	19.07.17

31.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	п. Боровский ул. Октябрьская д. № 4, 6, 8	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	20.07.17
32.	Промывка, опрессовка сетей отопления многоквартирного дома.	инженерных жилого	п. Боровский ул. Андреевская д. № 54.	Начальник участка Митрофанов А.Н.	Компрессор 2 чел., 8 ч	21.07.17

План составил: Начальник производственного участка



Митрофанов А.Н.