


СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации МУП ЖКХ п. Боровский

 Герасимов Э.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ п. Боровский

Прохоров А.И. 

## ПЛАН

Работ на косметический ремонт подъездов МКД на 2014 г. МУП ЖКХ п.Боровский.

Вид работ	Адрес проведения работ	Ф.И.О. должность работника	Материалы	Период	Примечание
Косметический ремонт подъездов	Ул. Братьев Мареевых д.2	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя 6.Дверь двухстворчатая	С 01 по 15 марта 2014 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Ленинградская 4	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 15 по 31 марта 2014 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Советская 15	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя 6.Дверь двухстворчатая деревянная	С 01 по 30 апреля 2014 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов с заменой входных дверей	Ул. Братьев Мареевых д.7	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя 6.Дверь двухстворчатая деревянная	С 01 по 30 мая 2014 года	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Островского 21	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2.Шпаклевка 3.Водоэмульсия 4.Краска белая 5.Краска синяя	С 01 по 30 июня 2014 года	С учетом поставки материалов

Косметический ремонт подъездов	Ул. Советская 17	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2. Шпаклевка 3. Водоземлюсья 4. Краска белая	С 01 по 30 июля 2014 года ✓	С учетом поставки материалов
Косметический ремонт подъездов	Ул. Вокзальная 62	Романова Л.В. штукатур – маляр Мамадеева Л.Р. штукатур – маляр	1. Ротгипс 2. Шпаклевка 3. Водоземлюсья 4. Краска белая 5. Краска синяя	С 01 по 30 августа 2014 года	С учетом поставки материалов

Космет.рем  
подъезде

Лекандр 19

в числот.

План работ составил:

Сеначин

Е.А. Сеначин