


СОГЛАСОВАНО:

Главный специалист по эксплуатации МУП ЖКХ п. Боровский

 Герасимов Э.Ю.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП ЖКХ п. Боровский

Прохоров А.И. 

## ПЛАН

Работ общестроительной бригады на 2014 год МУП ЖКХ п. Боровский.

Вид работ	Адрес проведения работ	Ф.И.О. должность работника	Материалы	период	Примечание
Ремонт мягкой кровли. Ремонт вентиляционных шахт.	Ул. Ленинградская 16 1000м2 (частично) ✓	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник Вахитов М.Б. плотник	1. Бикрост – 1000м2 2.Мастика битумная – 80кг 3.Газ - 60кг. 4.Кирпичь - 1200шт. 5.Цемент - 1000кг.	С 15 по 30 мая 2014 года	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Островского 32 - 500м2 (2-я половина)	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник	1. Бикрост – 500м2 2.Мастика битумная – 40кг 3.Газ - 30кг.	С 1 по 15 июня 2014 ✓	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Братьев- Мареевых №2-500м2	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник.	1. Бикрост – 500м2 2.Мастика битумная – 40кг 3.Газ - 30кг.	С 15 по 30 июня 2014	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Мира №13 ✓ (частично)-500м2 <i>МИРА 19 подл.</i>	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник.	1. Бикрост – 500м2 2.Мастика битумная – 40кг 3.Газ - 40кг.	С 1 по 15 июля 2014	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Мира № 9 ✓ (частично)-1500м2	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник.	1. Бикрост – 1500м2 2.Мастика битумная – 120кг 3.Газ - 80кг.	С 15 по 30 июля 2014	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Мира № 16 (частично)-1000м2	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник.	1. Бикрост – 1000м2 2.Мастика битумная – 120кг 3.Газ - 80кг.	С 1 по 15 августа 2014 ✓	
Ремонт мягкой кровли.	Ул. Мира № 18 ✓ (частично)-1000м2	Сбродов Д.П. кровельщик Кузин В.Н. плотник.	1. Бикрост – 1000м2 2.Мастика битумная – 120кг 3.Газ - 80кг.	С 15 по 30 августа 2014	

План работ составил:

*Сеначин*

Е.А. Сеначин