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ПЛАН
Работ на косметический ремонт подъездов МКД на 2015 г. МУП ЖКХ п.Боровский.



Вид работ Адрес проведения работ Ф.И.О. должность 
работника

Материалы Период Примечание

Косметический ремонт 
подъездов

Ул . Братьев Мареевых 
д.1

Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая
5.Краска синяя

С 01 по 15 марта 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов

Ул . Братьев Мареевых 
Д-9

Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая
5.Краска синяя

С 15 по 31 марта 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов

Ул. Горького 2
Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая
5.Краска синяя

С 01 по 30 апреля 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов с заменой 
входных дверей

ул. Островского 2
Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Крас ка белая
5.Краска синяя

С 01 по 30 мая 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов

Ул. Ленинградская 3
Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая
5.Краска синяя

С 01 по 30 июня 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов

Ул. Ленинградская 5
Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая

С 01 по 30 июля 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Косметический ремонт 
подъездов

Ул . Братьев Мареевых 
д.З

Романова Л.В. 
штукатур -  моляр 
Мамадеева Л.Р. 
штукатур -  моляр

1. Ротгипс
2.Шпаклевка
3.Водоэмульсия
4.Краска белая
5.Краска синяя

С 01 по 30 августа 
2015 года

С учетом 
поставки 

материалов

Е.А. Сеначин


